

MONTHLY EQUIPMENT TIMESHEET

سجل دوام الآلية الشهري



ETS-2026-10-EQ0012-S08

Month الشهر October 2026	Site / shift الموقع / الوردية S08 — Tower B · Day	Machine code رمز الآلية EQ-0012	Type النوع Excavator حفارة
Plate / serial النمرة / الشاصي 482193 · CAT320D-77812	Vendor الشركة المؤجرة Al-Bunyan Heavy Equipment	Vendor contract رقم العقد AB-2026-07	Meter unit وحدة العداد Hours

Row السطر	Date التاريخ	Status الحالة	Operator السائق	In دخول	Out خروج	Breaks min استراحة	Breakdown min عطل	Standby min انتظار	Work h ساعات العمل	Meter start عداد بداية	Meter end عداد نهاية	Fuel L مازوت	Work done / remarks العمل المنجز / ملاحظات	Employee signature توقيع الموظف	Operator signature توقيع السائق
1	Thu 01/10	Working عمل	Ahmad Khaled	07:00	17:30	60			9.50	5100.0	5109.6		Excavation axis A1–A4		
2	Sat 03/10	Working عمل	Ahmad Khaled	06:00	19:00	60			12.00	5109.6	5121.7	100	Excavation axis A5–B2		
3	Sun 04/10	Working عمل	Ahmad Khaled	07:00	15:00	30	180		4.50	5121.7	5126.3		Hydraulic hose replaced 10:00–13:00		
4	Mon 05/10	Working عمل	Ahmad Khaled	07:00	12:00			120	3.00	5126.3	5129.4		Waiting trucks 09:00–11:00		
5	Tue 06/10	Standby انتظار	—	—	—			480	0.00				No work front (design hold)		
6	Wed 07/10	Breakdown عطل	—	—	—		480		0.00				Engine failure — vendor informed		
7	Thu 08/10	Absent غياب	—	—	—				0.00				Machine not on site		
8															
9															
10															
11															
12															
13															

Totals of printed rows · المجاميع

Working 4 · Standby 1 · Breakdown 1 · Absent 1 days
Work 29.00 h · Breakdown 11.00 h · Standby 10.00 h · Fuel
100 L

Site engineer · المهندس المقيم

Name: _____ Date: _____

Vendor representative · ممثل الشركة المؤجرة

Name: _____ Date: _____

Stamp · الختم

Standby = machine ready, idle by our decision (انتظار بـسببنا) · Breakdown = machine out of order (عطل من الشركة المؤجرة) · Rows 8–13 are for manual entries if the app is unavailable; both signatures required on every row.